

观心 v2 演进路线：复核与决策版

2026-09-07 · 面向产品与技术负责人 · 当前代码基线 6178918

核心结论

建议最终建设一个企业 AI 任务工作台：用户提交目标与授权资料，系统持续完成研究、分析和受控行动，交付可修订、可核查的文件与业务结果。平台负责身份、任务状态、权限、预算、审批和产物；执行器负责在这些约束内选择工具并推进任务。

保留观心现有 FastAPI、LangGraph、AI SDK、知识库和写工作流。Deep Agents SDK 是优先实验的复杂任务执行器；Claude Code 提供任务闭环与交互参照；DeepSeek Harness 提供能力模块和事件架构参照。当前证据支持渐进接入，尚不足以决定整体替换核心。

三组参考的适用位置

对象	本轮核实	对观心的建议
Claude Code	官方描述收集上下文、行动、验证的循环；支持多种界面。第三方中文入口的“无 GUI”不能作为现行官方规格	借鉴持续验证、中途纠正、上下文管理。需编码专长时另评估 Agent SDK
Deep Agents	dcode 是终端产品；SDK 是可嵌入的 harness。v0.7 的规划仍为可选，默认工具与文件权限需显式收口	独立环境试验，先限于研究与报告；保留平台鉴权和前端协议
DeepSeek Harness	Cordis 插件化架构；安全说明仍标实验预览且未做安全审计	先借鉴能力接口、执行策略与事实事件；运行时接入采用隔离适配器

来源：[Anthropic：运行机制](#)、[用户给定第三方入口](#)、[LangChain：Code](#)、[SDK 概览](#)、[DeepSeek：架构](#)、[安全说明](#)。
以上本轮于 2026-09-07 读取；页面发布日期未核实。

相比 9 月 4 日版的新增发现

本地 6178918 提交加入上一版报告和附件界面调整；相对 a59fd0c，backend 没有提交差异，当前工作树干净。后端仍处于 v0.2.0-demo 基线，不能将提交报告视为路线已实施。

Deep Agents main 的版本字段仍为 0.7.13，但 core 最低依赖本轮显示为 1.6.2，上一轮为 1.6.1。PyPI 可见发布记录仍为 0.7.13。main 和已发布 wheel 的内容不能据版本号视为相同；实验必须记录发布包哈希、实际解析依赖与对应源码。[官方 main 依赖](#)、[PyPI](#)

技术路线：先把一个任务做完整

目标架构与归属

用户入口 → 观心任务控制层 → 可替换执行器 → 受控工具与工作区。任务控制层保存 owner、goal、budget、status、产物与审核结果。执行器可先用现有研究逻辑；未来经适配接入 Deep Agents。业务写操作继续由现有 workflow 执行，恢复前重新校验权限。

不要让新执行器同时拥有另一套认证、审批和用户可见任务状态。LangGraph checkpoint 保存执行位置；TaskRun 保存业务状态；Artifact 保存结果及版本；关键运行事件用于重连与追溯。先新增最小关联字段和适配接口，不要求第一版把全部历史表迁成事件溯源系统。

第一条黄金路径

“读取授权资料和公开来源 → 研究指定问题 → 生成带证据的报告 → 用户提出修改 → 生成新版本 → 形成行动草稿”。这条路径直接复用当前研究与知识库资产，能检验上下文、文件交付与用户复用。具体行业用户尚未确定，该场景是建议起点。

当前普通对话组装仍将全部历史转换为 role/content，工具 UI 恢复不等于模型上下文恢复；研究仍直接在 HTTP 流生成器内执行。建议把最小持久 worker 提前到 v0.3 的试用收口阶段，让关闭页面只影响订阅；v0.4 再做完整上下文压缩、预算分配与执行器优化。[本地执行器](#)、[流接口](#)

Deep Agents 实验的硬条件

1. 独立依赖环境，固定发布包与模型；主应用保持可回退。现有锁文件低于候选 LangChain/core 要求，先解析兼容性，再做真实调用。
2. 现有授权工具只是候选的一部分；检查并限制其内置文件工具、子代理和执行工具。多用户存储显式设置租户/用户命名空间，身份由服务端注入。
3. 先使用任务隔离的虚拟工作区，不开放任意 shell。代码执行以后加入独立沙箱；业务凭据由宿主工具持有。
4. 建立事件适配层，保留 AI SDK 的稳定 tool_call_id、审批与产物关联；不要把候选的 Beta v3 stream 当作已有协议的直接替换。
5. 首轮只读研究；真实写入保持单一 workflow 执行责任，避免双重审批或恢复后重复执行。

来源：[LangChain: Backends](#)、[工具与权限](#)、[事件流](#)，本轮复核于 2026-09-07。文件权限不等于沙箱隔离，检查点也不保证外部事务可回滚。

采用决策

12 个复杂任务、每例三次、相同模型与预算，比较基线和候选。权限、恢复、取消、审批关联和产物完整性必须全部通过。质量或返工至少一项明显改善且费用满足预设上限，才扩大试点；收益不明则继续现有实现。本文没有运行这一实验，不能给出性能胜负。

迭代计划与最终验收

本页调整上一版的实施顺序；后附 9 月 4 日报告保留原始研究记录。发生冲突时，以本页为准。全部是计划建议，尚未实施。

阶段	核心交付	放行标准
v0.3a 最小交付	TaskRun、Artifact、报告/来源、修订与版本；复用研究逻辑	一项任务能完整交付；失败不标成功；产物越权读取被拒
v0.3b 内部试用	真实账号、密钥撤销、基本审计与配额；单 worker 持久领取、重连与取消	3-5 人可独立使用；页面断开后任务有明确状态；重启恢复与备份演练通过
v0.4 长任务增强	ContextBuilder、原文卸载、摘要、预算；完成 Deep Agents 对照实验	长对话约束可恢复；预算不重置；候选采用/停止有证据
v0.5 业务行动	一个真实系统连接；审批具体参数、回执、对账；按需加入代码沙箱	重复提交和崩溃不盲目重放写操作；业务结果可查询确认
v0.6 技能与协作	有版本的方法包；2-3 个受限子任务；共享预算和取消	相比单 Agent 有实测收益；子任务不扩大权限
v1.0 持续交付	两个高频场景；质量回归、运维、备份恢复与责任归属	连续四周观察使用价值；负责人验收；服务指标由实际使用确定

首个十个工作日

第 1-2 日确定首批使用者、20 个任务样本与产物验收规则。第 3-5 日完成最小任务记录和报告发布接口；前端展示状态、来源和文件。第 6-8 日打通修订版本、隔离验证与持久 worker 冒烟。第 9-10 日评审完整样本，确认 v0.3b 身份与运维剩余项，并完成 Deep Agents 依赖兼容结论。

这是范围顺序，非承诺日程。新增 worker 前移会增加 v0.3 工作量；上一版两人团队 13-19 周的总估算只能保留为粗略参考，必须按可用人力和明确任务重新估算。不得把单人和双人工作量直接等同。

成功看什么

核心指标为任务合格率、引用支持率、人工复核返工时间和每个合格结果的总成本。初始 20 个任务各三次，失败与超时计入分母；单独测试越权、撤权恢复、重复审批、断连、超时、崩溃和写后无回执。多 Agent 数量、消息数和工具数只作诊断。

v1.0 的最终标准是用户持续委托真实工作，系统能在授权和预算内交付、解释失败并交接。任务结束、文件校验通过和用户验收通过应分别记录。

证据与限制

这次是对上一版研究的定向复核：刷新用户三入口、Claude 官方机制、Deep Agents SDK/backends/events/依赖/PyPI、DeepSeek safety，以及当前 Git 差异与执行主链路。没有重跑应用测试、安装候选执行器或比较性能；没有验证全部外部文档的当日变化。附录中的其余证据仍为 2026-09-04 访问记录。

后续检索已收敛：架构方向有一手依据，剩余问题需通过用户样本、兼容实验与故障测试回答。本报告使用既有研究，不重复启动三条完整研究线。下一项具体交付应为 v0.3a 实施规格与验收样本。